АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОМОЖИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2016 г.       № 16 
Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожная карта») «О реализации
мероприятий в рамках государственной 

программы «Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области» 

в 2016 году
      На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет: 
       1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2016 году согласно приложению.
       2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Доможировского сельского поселения.

       3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
       4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава   Администрации 

Доможировского сельского поселения                                          М.К.Боричев
	Утвержден

постановлением Администрации Доможировского
сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области

от 12.02.2016г. №16
(приложение)

	План мероприятий ("Дорожная карта")  Администрации муниципального образованияДоможировского сельского поселения Лодейнополського муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году. 

	
	
	
	
	

	
	I.Общее описание "дорожной карты"

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II.Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	II.Формирование муниципальной программы 

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ.
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ".
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 15 апреля текущего финансового года.
	Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.

	III
	Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда.
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Отчет  по освоениею объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Наиболее эффективное использованиебюджетных средств

	VI
	Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	а)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	Ремонт а/д д.Доможирово ул.Школьная, от автомобильной дороги ст.Оять Алеховщина Надпорожье Плотично до моста на Яровский остров (от дома  №26 +300 м)
	В срок до 05.06.2016
	
	Подрядчик 

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до ноября 2016г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	Ремонт а/д д.Доможирово ул.Школьная, от автомобильной дороги ст.Оять Алеховщина Надпорожье Плотично до моста на Яровский остров (от дома  №26 +300 м)
	В срок до 01.11.2016
	Подрядчик
	Подрядчик 

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	Ремонт а/д д.Доможирово ул.Школьная, от автомобильной дороги ст.Оять Алеховщина Надпорожье Плотично до моста на Яровский остров (от дома  №26 +300 м)
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	
	 

	Y
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация 
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	
	
	


